

# PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI ŞABLONU REHBERİ



Temmuz 2017

**İÇİNDEKİLER**

<b>1</b>	<b>GİRİŞ.....</b>	<b>3</b>
1.1	REHBERİN AMACI VE KAPSAMI.....	3
<b>2</b>	<b>PROJE İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORLARI .....</b>	<b>4</b>
2.1	DEVAM EDEN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....	4
2.2	TAMAMLANAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....	5

## 1 GİRİŞ

### 1.1 REHBERİN AMACI ve KAPSAMI

Kamu BİT Projeleri Rehberi'nin eki olarak hazırlanan bu alt rehber hem devam eden hem de tamamlanan projeler için hazırlanması beklenen "Proje İzleme ve Performans Deęerlendirme" raporunun içerięi hakkında açıklayıcı ve yönlendirici bilgi içermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım programına alınan projelerinin izlenmesi ve deęerlendirilmesi için Kalkınma Bakanlığı'na ilettikleri proje izleme ve performans deęerlendirme raporları hazırlanırken kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

Proje izleme ve performans deęerlendirme raporlarına ait bütün bölümlerle ilgili bilgi rehberde verilmiş olup, proje teklifi hazırlayacak kurum ve kuruluşlar "EK A6 Devam Eden Proje İzleme-Deęerlendirme Formu Şablonu" ve "EK A7: Proje Tamamlanma-Deęerlendirme Formu Şablonu" olarak verilen dokümanları doldururken bu rehberi referans olarak kullanılmalıdır.

## 2 PROJE İZLEME VE PERFORMANS DEđERLENDİRME RAPORLARI

### 2.1 DEVAM EDEN PROJELERİN DEđERLENDİRİLMESİ

#### 2.1.1 Proje İzleme Raporu

Proje planında öngörülen aşamaların zaman-bütçe kısıtlarına uygunluđunun izlenebilmesi amacıyla “Proje İzleme Raporu” hazırlanmalıdır. Bu raporda, proje planında belirlenen zaman ve bütçe hedeflerine ne oranda ulaşıldığına ilişkin bilgiler verilerek, varsa proje planından sapmalar ve nedenleri açıklanmalıdır.

Bu kapsamda “Kamu BİT Projeleri İzleme ve Deđerlendirme Şablonu” dokümanın “Devam Eden Projelerin Deđerlendirilmesi” başlığı altında bulunan “Proje İzleme Raporu” bölümü doldurulmalıdır.

#### 2.1.2 Performans Deđerlendirme Raporu

Performans deđerlendirme raporu ile fizibilite etüdü gerektiren projeler için proje teklif aşamasında belirlenen performans ölçütleri hedeflerine, fizibilite etüdü gerektirmeyen projeler için ise projenin ihtiyaç analizi kapsamında tanımlanan “Proje ile Gerçekleştirilmesi Beklenen Hedefler”e ne oranda ulaşıldığına ilişkin deđerlendirmeler verilmelidir. Hedeflerden sapmalar varsa bunların nedenleri açıklanmalıdır. Performans ölçütleri ile ilgili bölüm sadece fizibilite etüdü yapılan projeler için doldurulması gerekirken, detaylı açıklama bölümü bütün projeler için doldurulmalıdır.

Bu amaca yönelik olarak “Kamu BİT Projeleri İzleme ve Deđerlendirme Şablonu” dokümanın “Devam Eden Projelerin Deđerlendirilmesi” başlığı altında bulunan “Performans Deđerlendirme Raporu” bölümü doldurulmalıdır.

## 2.2 TAMAMLANAN PROJELERİN DEđERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde fizibilite etüdü yapılması zorunlu olan projelerin tamamlanmasının ardından Kalkınma Bakanlıđına sunulacak *Proje Tamamlama Raporu* ile önemi nedeniyle Kalkınma Bakanlıđı tarafından deđerlendirilmesinde yarar görölen projelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak *Proje Etki Deđerlendirme Raporuna* ilişkin hususlar yer almaktadır.

### 2.2.1 Proje Tamamlama ve Performans Deđerlendirme Raporu

Yatırım programına alınan projeler için, projenin tamamlandıđı yılı izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar hazırlanacak Proje Tamamlama Raporu Kalkınma Bakanlıđına iletilir. BİT projelerinin başarısı, projenin uygulanması ve tamamlanması sonrasında amaçlarına ne kadar ulaşabildiđi ile doğrudan bağlantılıdır.

Hesap verebilirlik, ölçülebilir performans kriterlerini gerektirir. Proje uygulamalarına ilişkin örnek performans kriterleri aşağıda yer almakta olup *Proje Tamamlama Raporu*, bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.

- Projenin öngörölen maliyetlerle gerekleşip gerekleşmediđi, varsa öngörölen maliyetlerle farkı,
- Projenin öngörölen sürede tamamlanıp tamamlanmadıđı, varsa zaman aşımı,
- Projenin beklenen faydası - gerekleşme düzeyi,
- Sistemin proje öncesi ve sonrası isteklere cevap verme süresindeki deđişim,
- Proje ile kapsanan cođrafi alanın büyüklüđü,
- Elektronik ortama geirilen hizmetlerin sayısı,
- Elektronik ortamdaki her bir hizmet için gerekleştirilmesi planlanan işlemlerin sayısı,
- Hizmetlerin elektronik ortama geirilmesiyle elde edilen zaman ve maliyet kazançları,
- Diđer.

Bu amaca yönelik olarak “Kamu BİT Projeleri İzleme ve Deđerlendirme Şablonu” dokümanın “Tamamlanan Projelerin Deđerlendirilmesi” başlıđı altında bulunan “Proje Tamamlanma Raporu” ve “Performans Deđerlendirme Raporu” bölümleri doldurulmalıdır. İhtiya duyulması halinde, yıllık gelişmelerin izlenmesi amacıyla Performans Deđerlendirme Raporları sonraki dönemlerde de Kalkınma Bakanlıđı tarafından talep edilebilir.

### 2.2.2 Proje Etki Deđerlendirme Raporu

Kalkınma Bakanlıđı tarafından belirlenecek önemli etkiye haiz projeler için tamamlanma sonrası projenin hedef kitle üzerinde oluşturduđu ekonomik ve sosyal etkileri ölçmek amacıyla Kalkınma Bakanlıđı tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak raporlardır. Rapora ilişkin işin tanımı ve kapsamı Kalkınma Bakanlıđı tarafından tanımlanacak, ihtiyaç göröldüđu takdirde proje tamamlama raporunda analiz edilen konuların yeniden deđerlendirilmesi istenecektir. Etki deđerlendirilmesinde ayrıca aşağıda belirtilen nitelikte ilave analizler yapılacak veya yaptırılacaktır.

- a) Projenin plan ve programlarla uyumu,
- b) Projenin uygun maliyet ile gerekleştirilip gerekleştirilmediđi,
- c) Hizmetlerin sunumunda elde edilen etkinlik,
- d) Projenin kullanıcılar üzerindeki etkisi,
- e) Projenin sürdürülebilirliđi.

